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1 allestimento cantiere 2 giorni

2 rimozione pedana il legno 7 giorni

3 rimozione parti metalliche ammalorate 14 giorni

4 produzione in officina delle parti metalliche 7 giorni

5 zincatura in cantiere 7 giorni

6 tarsporto presso il cantiere 2 giorni

7 montaggio struttura 20 giorni

8 smobilizzo cantiere 2 giorni
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