
Lavori di

Committente dei Lavori PTC Porto Turistico di Capri Spa
Collocazione dei lavori Comune di Capri – Marina Grande

CRONOPROGRAMMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
cantierizzazione

demolizioni e sistemazione superfici
spostamento servizi

montaggio struttura in metallo
realizzazione ancoraggio dei piedritti
montaggio collegamenti orizzontali

montaggio supporti tavolato
montaggio corrimano
finitura del muretto

posa del tavolato
smobilizzo cantiere

Realizzazione della struttura metallica in officina (circa 25 gg)

Coordinatore per la Sicurezza In 
fase di Progettazione (CSP)

Realizzazione di nuova rampa per diversamente abili che consenta il 
superamento delle barriere architettoniche ed il collegamento diretto tra il 
pontile di imbarco

Coordinatore per la Sicurezza In 
fase di Esecuzione (CSE)


