e

MARINA DI CAPRI

Elaborato:

Collaboratori:

Data: gen 17 Tav.:
Cod.: Sc.:
Rev.: 00

Il responsabile del

Committente:




N 26 feb 18 5 mar 18 12 mar 18 19 mar 18 26 mar 18 16 apr 18 23 apr 18 30 apr 18
ome Durata
L m[M[cIv]s|plL [mImlc]v]s[p[L ImImlevIsolL mm]g]v]splL mm[cIv]s o L Mmlgv]s[ol mmlglv]sIplL Imm[cIvIs oL Mm][c]v]s D[t MMl ]v ]S
1 allestimento cantiere 2 giorni O—
2 rimozione pedana il legno 7 giorni N
3 rimozione parti metalliche ammalorate 14 giorni I
4 produzione in officina delle parti metalliche 7 giorni N
5 zincatura in cantiere 7 giorni W
6 tarsporto presso il cantiere 2 giorni
7 montaggio struttura 20 giorni }E
8 smobilizzo cantiere 2 giorni
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